

AVVICINARE LE MONTAGNE

ACCORDO TERRITORIALE

ai sensi dell' art. 19 ter - LR 56/77 e smi

Accordo Territoriale tra la Provincia Verbano Cusio Ossola, i Comuni di Baceno, Crodo, Trasquera e Varzo, per la razionalizzazione e l'integrazione del sistema delle valli Divedro e Antigorio

REGIONE PIEMONTE

Soggetti promotori

Provincia Verbano Cusio Ossola

Comune di Baceno

Comune di Crodo

Comune di Trasquera

Comune di Varzo

Redazione tecnica

San Domenico Ski

PIANO STRATEGICO

ELABORATO:

PS-4.1

SCALA -

OGGETTO

CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

VERSIONE 02 - DELIBERE DI ADESIONE

DATA FEBBRAIO 2018

ACCORDO TERRITORIALE "Avvicinare le Montagne" - Piano Strategico
Cronoprogramma sintetico degli interventi

Approvazione Accordo Territoriale

	INTERVENTI APPROVATI	INTERVENTI di PRIMA ATTUAZIONE		INTERVENTI A MEDIO TERMINE	INTERVENTI A LUNGO TERMINE	
	IN COSTRUZIONE A FEBBRAIO 2017	*INTERVENTI CONFORMI (immediatamente attivabili)*	*PRIMA ATTUAZIONE (2019-2022)*	*MEDIO TERMINE (2022-2025)*	*LUNGO TERMINE (2025 IN AVANTI)*	Soggetto attuatore
SB - MACRO AMBITO SAN DOMENICO - BONDOLERO		**VS01 - ADEGUAMENTO STRADA SP153 VARZO-GEBBO-S.DOMENICO** (Adeguamento tratti puntuali della sede viaria esistente) Opere 1° lotto - Regione Piemonte DA DEFINIRE con ACCORDO DI PROGRAMMA dedicato	**VS01 - ADEGUAMENTO STRADA SP153 VARZO-GEBBO-S.DOMENICO** (Adeguamento tratti puntuali della sede viaria esistente) Opere 2° lotto - da definire			Iniziativa pubblica Iniziativa pubblica
	NUOVO ALBERGO SAN DOMENICO (77 camere 210 P.L. - SPA - Centro fitness) **AUTOSILO SAN DOMENICO (CONCLUSO)** 425 posti auto - interrato 2 piani **AUTOSILO SAN DOMENICO TELECABINA** 400 posti auto – 6 piani interrati **RISTRUTTURAZIONE RIFUGIO 2000** (Punto ristoro- Bar-Camere) esistente in ristrutturazione **RISTORO PIZZO DOSSO (CONCLUSO)** (Punto ristoro- Bar-Camere) **TELECABINA S. DOMENICO - CASA ROSSA - CIAMPORINO** Stazione intermedia interrata **VR03 - RIMOZIONE E BONIFICA SEGGIOVIA CASA ROSSA - CIAMPORINO**	**VI01 - ADEGUAMENTO PISTE CIAMPORINO** (1° LOTTO - Movimenti Terra - Interventi puntuali) **VR02 - BACINO E IMPIANTO INNEVAMENTO PROGRAMMATO** (AREA CIAMPORINO) (Laghetto utilizzabile anche turisticamente) **CR01 - SEGGIOVIA BONDOLERO 2** (STAZIONE DI VALLE BONDOLERO 1 - ALPE BONDOLERO) **CI02 - BACINO E IMPIANTO INNEVAMENTO PROGRAMMATO** (AREA BONDOLERO) **CI01 - PISTE BONDOLERO 2 + MTB** (AREA ALPE BONDOLERO)	OPERE DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' PUBBLICA - San Domenico **VI01 - ADEGUAMENTO PISTE CIAMPORINO** (2° LOTTO - Snow Park - Tracciati MTB) **VP03 - PARCHEGGI - VARZO** (280 Posti Auto) **VS03 - SISTEMAZIONE PIAZZA DI S.DOMENICO** (Pedonalizzazione del centro di San Domenico) **VP02 - AUTOSILO 3 - S.DOMENICO** (500 Posti Auto) **VP01 - PARCHEGGI S.DOMENICO** (300 Posti Auto) STUDIO PRELIMINARE: **CA01 - RIFUGIO - PUNTO RISTORO ALPE BONDOLERO** (Rifugio con bar, ristorante, camere, ricovero battipista, locali tecnici impianti) **VR01 - ZIP LINE** (ALPE CIAMPORINO - GROPPALLO - S.DOMENICO)	**VP04 - PARCHEGGI VARZO** (120 Posti Auto) **VA02 - ALBERGO - RIFUGIO CIAMPORINO** (Alpe Ciamporino nei pressi del bacino di innevamento) **VA01 - ALBERGO - RIFUGIO CASA ROSSA** (Recupero Esistente - Punto Ristoro - Bar - Camere) **CS01 - ADEGUAMENTO STRADA FORESTALE BONDOLERO-GOGLIO** (Sistemazione pista forestale e sentieri per Mountain Bike)	**VS02 - CIRCONVALLAZIONE S.DOMENICO** (Completamento della viabilità pubblica)	Iniziativa privata Iniziativa privata Iniziativa privata Iniziativa privata Iniziativa privata Iniziativa privata Iniziativa privata Iniziativa privata Iniziativa privata Iniziativa privata Iniziativa privata Iniziativa pubblica Iniziativa pubblica Iniziativa privata Iniziativa privata Iniziativa privata Iniziativa privata Iniziativa privata Iniziativa privata Iniziativa privata Iniziativa privata Iniziativa privata
TS - MACRO AMBITO TEGGIOLO - SAN DOMENICO					**TS01 - ADEGUAMENTO STRADALE ISELLE-TRASQUERA** (Adeguamento tratto sede viaria esistente)	Iniziativa pubblica
		STUDIO DI FATTIBILITA': **VR02 - CORRIDOIO INFRASTRUTTURALE PONTE CAMPO-S.DOMENICO** (PONTE CAMPO - S. DOMENICO) TEST PRELIMINARI: **TI04 - PISTA DA FONDO - MTB PARK PONTE CAMPO** (Pista da fondo e MTB park) **TA01 - CENTRO POLIFUNZIONALE - PONTE CAMPO** (Centro fondo, noleggio, centro fitness, bar-ristorante, locali tecnici, ricovero battipista) **TR01 - SEGGIOVIA TEGGIOLO 1** (PONTE CAMPO - ALPE VALLE') **TR02 - SEGGIOVIA TEGGIOLO 2** (ALPE VALLE'-TEGGIOLO) **TI01 - PISTE + MTB ALPE VALLE'** (PONTE CAMPO - ALPE VALLE') **TI02 - PISTE + MTB MONTE TEGGIOLO** (MONTE TEGGIOLO - ALPE VALLE') **TI03 - BACINO E IMPIANTO INNEVAMENTO PROGRAMMATO** (AREA TEGGIOLO) **TA03 - PUNTO TAPPA - BAR ALPE VALLE'** (Recupero alpeggio esistente con ripristino attività agricola, Ricettività diffusa) **TA02 - RIFUGIO - PUNTO TAPPA MONTE TEGGIOLO** (Rifugio con bar e ristorante, foresteria, garage battipista, locali tecnici impianti di risalita) **TP01 - PARCHEGGIO STAZIONE ISELLE** (350 posti auto)	INTERVENTO CONDIZIONANTE PE R L'ATTUAZIONE DELL'INTERO MACRO AMBITO **TP02 - PARCHEGGIO A RASO ISELLE (LOC. BALMALONESCA)** (170 posti auto) **TA04 - RICETTIVITA' DIFFUSA PASSO DELLE POSSETTE E LOCALITA' BALMELLE** (Recupero alpeggio esistente con ripristino unità abitativa per ricettività diffusa)		Iniziativa privata Iniziativa privata Iniziativa privata Iniziativa privata Iniziativa privata Iniziativa privata Iniziativa privata Iniziativa privata Iniziativa privata Iniziativa privata Iniziativa privata Iniziativa privata Iniziativa privata Iniziativa pubblica Iniziativa pubblica Altri soggetti
BD - MACRO AMBITO BONDOLERO-DEVERO		**BS01 - ADEGUAMENTO STRADA COMUNALE GOGLIO-DEVERO** Primi lotti attuabili già dall'Estate 2018)	**BS01 - ADEGUAMENTO STRADA COMUNALE GOGLIO-DEVERO** (Lotti successivi)			Iniziativa pubblica
		INTERVENTO CONDIZIONANTE PER L'ATTUAZIONE DEL MACRO AMBITO	**BS02 - ADEGUAMENTO STRADA PROVINCIALE SP74 BACENO-GOGLIO** (Adeguamento della carreggiata della strada Baceno-Goglio) AVVIO PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO	STUDIO DI FATTIBILITA' **BA02 - ALBERGO CERVANDONE** (Recupero vecchio albergo Cervandone nella Piana Alpe Devero)	**BR05 - CORRIDOIO INFRASTRUTTURALE GOGLIO - DEVERO** (Sul tracciato della vecchia funivia ENEL) INTERVENTO CONDIZIONANTE PER L'ATTUAZIONE DEL MACRO AMBITO	Iniziativa privata Iniziativa pubblica Iniziativa pubblica
					BR04 - SEGGIOVIA DEVERO - CAZZOLA e PUNTO TAPPA RISTORO (ALPE DEVERO - M.CAZZOLA) **BI02 - PISTE MONTE CAZZOLA + MTB** (Estensione piste da sci all'area del Monte Cazzola) **BI01 - BACINO E IMPIANTO INNEVAMENTO PROGRAMMATO** (AREA MONTE CAZZOLA) **BR01 - RIMOZIONE E BONIFICA SEGGIOVIA CAZZOLA** **BR02 - RIMOZIONE E BONIFICA SCIOVIA CAZZOLA 2** **BR03 - RIMOZIONE E BONIFICA SCIOVIA CAZZOLA 3** **BA01 - PUNTO TAPPA - BAR MONTE CAZZOLA** (struttura molto snella di appoggio Monte Cazzola) **BI03 - SENTIERO E DISCESA SLITTINI** (Sistemazione sentiero Alpe Misanco e discesa slittini sulle piste del monte Cazzola) **BP01 - PARCHEGGI PERTINENZIALI ALPE DEVERO** (Area a Parcheggi ingresso Alpe Devero circa 50 posti auto) **BA06 - RECUPERO - STRUTTURA RICETTIVA GOGLIO** (Recupero strutture esistenti, bar, ristorante, camere) **BP03 - PARCHEGGIO MULTIPIANO - GOGLIO** (1000 posti auto in struttura) **BP02 - AREE A PARCHEGGI - GOGLIO** (100 posti auto a raso) **BA03 - CENTRO POLIFUNZIONALE PIANA ALPE DEVERO** (Centro Fondo, Noleggio, Centro Fitness, bar e ristorante, locali tecnici impianti, ricovero battipista, magazzino ricambi, officina) **BA04 - STRUTTURA ALBERGHIERA EX NOVO** (PIANA ALPE DEVERO) **BA05 - RICETTIVITA' DIFFUSA ALPE MISANCO** (Recupero alpeggio esistente con ripristino unità abitativa per ricettività diffusa)	Iniziativa privata Iniziativa privata Iniziativa privata Iniziativa privata Iniziativa privata Iniziativa privata Iniziativa privata Iniziativa privata Iniziativa privata Iniziativa privata Iniziativa privata Iniziativa privata Iniziativa privata Iniziativa privata Iniziativa pubblica

Approvazione Accordo Territoriale

Nota :

bordo rosso: interventi condizionanti l'attivazione dei rimanenti nel Macroambito