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Il presente documento costituisce il Piano di Dismissione dell'impianto atto a descrivere gli interventi volti
al ripristino dello stato naturale dei luoghi, in conseguenza dell’eventuale dismissione dell'impianto
idroelettrico che sara realizzato sul Rio Rii in comune di Varzo (Vb).

Il piano riguarda la demolizione di tutte le opere in progetto.

Il criterio generale adottato si basa sul principio di operare la dismissione procedendo comunque con le
operazioni normalmente richieste: estrazione/rimozione degli apparati elettrici ed elettromeccanici,
demolizione degli elementi fuori terra, tombamento e/o parziale riempimento dei vani interrati, delle
azioni morfologiche superficiali per il ripristino dello stato dei luoghi ante-opera, nuove piantumazioni di
specie arboree e arbustive.

Nel caso in cui si renda necessario provvedere alla dismissione dell'impianto, si avra particolare cura nel
garantire che la traversa esistente eserciti le funzioni originarie in alveo.

Tutte le operazioni relative alla dismissione dell'impianto saranno eseguite nel rispetto della vigente e
futura normativa relativa alle demolizioni, alla gestione dei rifiuti e agli eventuali utilizzi consentiti dalla
legge in materia di gestione delle terre e rocce da scavo.

DESCRIZIONE ELLE OPERAZIONI DI DISMISSIONE DELL’IMPIANTO

Si ritiene opportuno proporre una demolizione selettiva e controllata al fine di ripristinare lo stato
originale dei luoghi interessati dalle opere civili e dagli organi elettromeccanici dell'impianto idroelettrico
nell’ottica di valorizzare I'esistente evitando inutili impatti sul’ambiente conseguenti ad interventi
indiscriminati di demolizione.

Gli elementi che costituiscono I'impianto sono quelli sopra richiamati.

Di seguito sono sinteticamente descritte le principali operazioni previste ai fini della dismissione
dell'impianto per ciascuno degli elementi indicati.

La dismissione avverra rimuovendo le opere elettromeccaniche (paratoie, griglie, etc.), gli strumenti di
misura delle portate derivate, la demolizione della sede centrale e la demolizione completa della vasca di
carico e dissabbiatrice il tutto salvaguardando la perfetta funzionalita della traversa. Le operazioni di
demolizione saranno effettuate preferibilmente nei periodi di magra del Rio Rii. Per quanto riguarda il
rivestimento di fondo alveo e le scogliere in massi, si prevede il mantenimento delle stesse poiché
contribuiranno a garantire anche successivamente la stabilita morfologica del corso d’acqua e della
sponda.

MODALITA ESECUTIVE D’INTERVENTO

Il presente capitolo descrive le modalita che saranno adottate per la dismissione delle opere, nel caso in
cui se ne preveda la demolizione, in accordo con quanto descritto in precedenza.

La demolizione eseguita con metodi tradizionali si avvale di martelli demolitori di diverse potenze
d’impatto. In casi particolari si useranno i metodi della demolizione controllata che consentono
un’alternativa strategica alle tradizionali metodologie a percussione.

La tecnica della demolizione controllata concepisce capacita esecutive che permettono di mettere in
risalto proprieta quali assenza di vibrazioni, assenza di polvere, ridotta rumorosita, limitato affaticamento
dell’operatore, alta precisione e rapidita esecutiva.




Analizzando i punti sopra elencati, € possibile concentrare I'attenzione sull'importanza che rivestono le
voci descritte.

Infatti, tali macchinari lavorano per sola rotazione, cioé asportano la porzione di calcestruzzo o muratura
in modo graduale e continuo, senza mai creare un impatto violento sulla struttura.

Questo aspetto risulta sicuramente importante, in quanto consente garantire la totale assenza di
vibrazioni sulle strutture interessate dall’intervento e su quelle circostanti.

Tali metodologie demolitive inoltre sono meno invasive rispetto alle tradizionali e quindi piu rispettose
del’ambiente. E d’altronde evidente che, per quanto detto in precedenza, le effettive lavorazioni di
demolizione di elementi in calcestruzzo armato siano nulle.

DEMOLIZIONE DELLE STRUTTURE METALLICHE

Le strutture metalliche, quali le scale interne, botole di accesso, ringhiere, etc. si demoliscono con
procedimenti inversi alla loro costruzione.

Gli elementi della struttura sono rimossi con l'ausilio di cannelli ossiacetilenici, di flessibili e altri attrezzi
manuali. Gli elementi opportunamente imbracati sono trasportati a terra per mezzo di un apparecchio di
sollevamento.

OPERA DI PRESA E VASCA DISSABBIATRICE E DI CARICO

L’ opera di presa e costituita da una traversa che rappresenta a tutti gli effetti una briglia in sub alveo
capace di captare i deflussi superficiali. Si provvedera alla demolizione dell’opera edilizia.
La vasca dissabbiatrice e di carico in sponda dx. saranno completamente demolite.

CONDOTTA FORZATA

La condotta forzata, componente dell'impianto idroelettrico, indispensabile per il suo funzionamento,
viene a risultare completamente inutile al momento della cessazione dell’attivita di produzione
dell’energia.

Gli scavi ed eventuali rinterri necessari per eliminarla dal terreno hanno un impatto sull’ habitat
circostante importante, mentre il mantenerla nello stato di progetto non creerebbe impatti ambientali
legati alla fase esecutiva di asportazione.

Comunque, come imposto dal settore provinciale si demolira completamente e seguira un intervento di
ripristino dello stato originale.

FABBRICATO CENTRALE

L’edifico e costituito da un fabbricato a pianta rettangolare di modeste dimensioni con struttura in travi e
pilastri poggianti su plinti in cemento armato.

Parzialmente incassato con rivestimento esterno costituito da blocchetti di cemento rivestiti in pietra
locale isolati acusticamente. Copertura piana realizzata in cls. debitamente isolata.

Infissi e porta d'ingresso sono in legno. Pertanto, anche questo elemento indispensabile al contenimento
della macchina di produzione di energia perderebbe la sua funzione primaria in caso di cessazione
dell’attivita.

Necessaria la demolizione totale dell'immobile.

La turbina ed i suoi accessori non saranno riciclati ma portati in discarica.
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CABINA E-DISTRIBUZIONE

Non esiste cabina di trasformazione e la fornitura di energia avviene in bassa tensione all'interno di
armadio e-distribuzione, per cui potra essere completamente rimosso. |l contenuto potra essere
riutilizzato in un altro sito dove assolvera di nuovo la sua funzione primaria.

In conclusione, dal punto di vista del ripristino ambientale complessivo dell’area interessata dai lavori, ci
troviamo di fronte ad un intervento facilmente attuabile e con costi relativamente modesti.

MESSA IN RIPRISTINO DEL SITO

Come definito dall’articolo 13 del DM n.219 pubblicato il 18/09/2010 al momento della dismissione del
sito, il titolare della concessione si impegna a ripristinare le aree oggetto dell'impianto.
Per lo smantellamento dell'impianto e previsto un tempo di circa 30 giorni lavorativi

CRONOPROGRAMMA DI DISMISSIONE

Descrizione delle opere Giorni lavorativi
OPERA DI PRESA 20
Demolizione opere e smaltimento materiali
Recupero materiali ferrosi (paratoie ecc.);
smantellamento tubazione in roccia
FABBRICATO CENTRALE
Demolizione opere e smaltimento materiali 10
Recupero materiali ferrosi (paratoie ecc.)
Recupero materiali elettrici




STIMA DEI COSTI DI DISMISSIONE

Nel presente capitolo si riportala stima dei costi da sostenere qualora in futuro si decidesse la dismissione

del nuovo impianto idroelettrico.

La stima dei costi di dismissione dell'impianto ammonta a euro 23.963,84
Si riporta di seguito computo.

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

Nr. 1

01.A02.E10.005

Allestimento di cantiere comprendente
la collocazione di una unita' di
decontaminazione provvista di almeno
tre aree quali locale spogliatoio, locale
doccia con acqua calda e fredda, locale
equipaggiamento e di una unita' di
filtraggio acqua oltre a tutto quanto
richiesto dalla legislazione vigente in
materia Compreso il trasporto e il
noleggio per tutta la durata dei lavori

Sommano cad

—_

1674,47 1674,47

Nr. 2

01.A02.B85.005

Demolizione e rimozione di strutture
metalliche di qualsiasi natura, di
tubazioni metalliche, di componenti
d'impianti tecnologici e relativi elementi
provvisionali metallici di fissaggio, di
quadri elettrici e schermature di
protezione alle apparecchiature
elettriche, compreso lo sgombero dei
detriti Con carico e trasporto ad
impianto di trattamento autorizzato

Rimozione rete elettriche e-distribuzione

rimozione turbina
tubazione
Sommano kg

5600

5600
5600

2,16 12096

Nr. 3

01.A02.A05.040

Demolizione completa di fabbricati sino
al piano di spiccato, valutata a metro
cubo vuoto per pieno compreso
I'accatastamento entro I'area di cantiere
del materiale di spoglio ed il carico ed il
trasporto delle macerie ad impianto di
trattamento autorizzato, esclusi
eventuali oneri di conferimento (Con
struttura portante in acciaio e solai in
c.a. o latero - cemento)

centrale
vasca carico e dissabbiatrice
Sommano m3

13,2

52
2,65

85,8
104,94
190,74

15,2 2899,25
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Nr. 4 29.A05.A05.005

Test di cessione Analisi chimiche
necessarie alla caratterizzazione, ai
sensi della normativa vigente in materia,
dei materiali da scavo e/o rifiuti,
compresa la attribuzione del codice
CER e l'indicazione delle modalita di
smaltimento/recupero, per ciascun
campione, escluso i materiali contenenti
amianto

1 1
Sommano cad 1 254,43 254,43
Nr. 5 29.P15.A05.005
Oneri per smaltimento cemento,
mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.
codice CER 17 01) cemento (rif. codice
CER 17 01 01)
voce 01.A02.A05.040 * 2000 381,48 381,48
Kg.*190,74
Sommano t 381,48 18,34 6996,34
Nr. 6 29.P15.A20.015
Oneri per smaltimento metalli (incluse le
loro leghe) (rif. codice CER 17 04) ferro
e acciaio (rif.codice CER 17 04 05)
5 5
Sommano t 5 8,67 43,35

L'importo totale & pari a Euro 23.963,84
(diconsi Euro ventitremila
novecentosessantatre/84)

ELABORATI GRAFICI

LEGENDA

Tracciato condotta forzata acciaio @ 600 mm

OPERA di PRESA
‘ Allaccio e-distribuzione BT
VASCA di CARICO

Tracciato canale di scarico @ 315 mm. pead
CONDOTTA

CENTRALE Elettrica
cavidotto e-distribuzione BT utente
CANALE di SCARICO

OIDIOIOEOUS)

Punto di consegna enetgia BT e-distribuzione
cavidotto e-distribuzione BT

P & o
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